Presupuesto Empresa "J&J Dental S.L"

J&J DENTAL

Índice

- 1. Concepto General.
- 2. Desarrollo del proyecto.
- 3. Diagrama de Gantt
- 4. Presupuesto

1. Concepto General

Se requiere: Desarrollar una aplicación web para una clínica dental con un diseño de carácter atractivo e intuitivo para los clientes y que permita interactuar con ellos y los servicios que la clínica ofrece de cara a un público general.

Hemos de seguir las pautas y requerimientos que nos propone el cliente para esta aplicación web por lo que hemos establecido unas fases a seguir para nosotros.

2. Desarrollo del proyecto

- 1. Planificación del proyecto.
 - 1.1. Elección de herramientas para desarrollar la web.
- 2. Diseño Web a partir de los requerimientos del cliente.
 - 2.1. Estructura del sitio web.
 - 2.2. Diseño y estilo de la página web.
- 3. Desarrollo de la aplicación
 - 3.1. Programación de la página web.
 - 3.2. Aplicación a la página del estilo y diseño web.
- 4. Finalización y presentación
 - 4.1. Presentación al cliente del proyecto.
 - 4.2. Subida del proyecto a un servidor de Hosting.
- 5. Tareas de mantenimiento
 - 5.1. Esquematización de las labores de mantenimiento de la página web.

3. Diagrama de Gantt

El proyecto de la empresa durará en torno al mes y medio de trabajo para estar terminado y en funcionamiento todos los apartados de la página web. Por ello, lo mejor es plantear el trabajo y el tiempo a usar en cada apartado del proceso de desarrollo. Para ello, hemos decidido dividir el trabajo por semanas así teniendo un margen de maniobra para cada fase del proyecto.

Partes	1ª Semana	2ª Semana	3ª semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana
Planificación						
Diseño						
Desarrollo						
Presentación y Finalización						

4. Presupuesto

Forma de pago: Los distintos pagos se realizarán en distintas fases del proyecto

Pago de planificación y diseño de la página Web	500€
Aprobación del diseño y desarrollo de la aplicación Web	500€
Al finalizar el proyecto	1500€
TOTAL	2500€
Compra del dominio web y servicio de Hosting de un año (Opcional)	250€
SubTotal Opcional	2750€

Programadores, Diseñadores y Planificadores del proyecto:

José Antonio Pérez Tinajero Jesús Rosado Pereira